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Socios del proyecto

UPV
www.upv.es

TRENCADIS de SEMPRE
www.trencadisdesempre.com

AYUNTAMIENTO DE 
BENICÀSSIM
www.benicassim.es

CCB
www.centroceramico.it

CHM
http://chm.es

CTCV
www.ctcv.pt

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Referencia del proyecto: LIFE15 CCA/ES/000091
Duración: Octubre 2016 – Septiembre 2019
Presupuesto total: 1.817.972 €
Financiación del Programa LIFE: 986.947 €

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Consorcio LIFE CERSUDS
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Este proyecto está financiado por el Programa LIFE 
2014-2020 de Medio Ambiente y Acción por el Clima 
de la Unión Europea

Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE)
www.itc.uji.es
e-mail: itc@itc.uji.es

Con la colaboración de la Generalitat Valencia a 
través del IVACE

Este documento realizado por los beneficiarios del proyecto de forma conjunta refleja únicamente la opinión del autor y la Comisión 
Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.
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2. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO 
PRINCIPAL DE LIFE CERSUDS? 

Promover el uso de infraestructuras verdes en 
los planes urbanísticos y mejorar la capacidad de 
adaptación al cambio climático en las ciudades ha 
sido el propósito principal del proyecto.

LIFE CERSUDS se alinea con los principios de la 
Economía Circular, ya que se le ha proporcionado un 
uso innovador a un material cerámico de alta calidad 
que se encontraba en stock y fuera del mercado, por 
lo tanto, con escaso valor comercial, para crear un 
nuevo Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), 
esta vez utilizando la cerámica en la fabricación de 
un pavimento permeable como elemento principal 
para la construcción del SUDS. De esta forma, hemos 
conseguido un sistema novedoso, de un agradable 
efecto estético, útil para la ciudadanía y de bajo 
impacto medioambiental.

Los objetivos principales del proyecto han sido:

• Aumentar las superficies permeables de las 
ciudades, reduciendo las inundaciones en caso de 
lluvias torrenciales.

• Aprovechar el agua almacenada durante las lluvias, 
reutilizándola en periodos de sequía.

• Reducir volúmenes de escorrentía y caudales punta 
de agua que acaban llegando a la red de colectores y 
en consecuencia, a la estación depuradora o al medio 
receptor.

• Integrar en el paisaje urbano el tratamiento de aguas 
de lluvia.

• Reducir los efectos de la contaminación difusa 
protegiendo la calidad del agua y evitando así 
problemas en las depuradoras.

• Como el material cerámico que se utiliza es de bajo 
valor comercial y está en stock, se han disminuido 
las emisiones de CO2 asociadas a la fabricación del 
pavimento.

• Evitar la formación de charcos, aumentando la 
seguridad y la comodidad al transitar por las calles 
en tiempo de lluvia, además de ofrecer un acabado 
estético de calidad.

• Desarrollar e impulsar a escala social y económica 
las ciudades gracias a la instalación de LIFE 
CERSUDS.

• Construir e instalar un demostrador SUDS en una 

1. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA LIFE 
DE LA UNIÓN EUROPEA?

El programa LIFE es el instrumento de financiación 
de la UE para el medio ambiente y la acción 
climática. El objetivo general de LIFE es contribuir 
a la implementación, actualización y desarrollo 
de la política y la legislación medioambiental y 
climática de la UE mediante la cofinanciación de 
proyectos con valor añadido europeo.
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de entrevistas realizadas a las compañías más 
representativas de los sectores cerámicos de 
estos países, pudiendo evaluar la cantidad, calidad, 
ubicación y precios del material con bajo valor 
comercial de las empresas cerámicas italianas, 
españolas y portuguesas.

3. ¿QUÉ HEMOS HECHO EN LIFE 
CERSUDS?

El proyecto LIFECERSUDS, con una duración de 3 
años, se inició en octubre de 2016 y ha finalizado 
en septiembre de 2019.  Previamente a la acción de 
la construcción del demostrador, ha sido necesario 
llevar a cabo una serie de acciones, como, por 
ejemplo:

Caracterizar y cuantificar las baldosas cerámicas con 
bajo valor comercial.

Se realizó un estudio del stock cerámico disponible en 
España, Italia y Portugal, que puede ser descargado 
en www.lifecersuds.eu/es/documentos.  

Este estudio se llevó a cabo a través de una serie 

ciudad, concretamente la calle Sant Vicent del 
municipio Benicàssim (Castellón-España). Esta zona 
es usualmente afectada por inundaciones debido 
a los fenómenos de gota fría que se producen en 
determinados períodos de año. El demostrador aquí 
construido pretendía constatar que este sistema 
cerámico de drenaje sostenible permite una mejor 
gestión de aguas pluviales y es válido para la 
rehabilitación de zonas de tránsito ligero.

• Dar una nueva salida comercial e incrementar los 
beneficios de la industria reduciendo el material 

cerámico con bajo valor comercial que se encuentra 
almacenado en las empresas.

• Fomentar una mayor concienciación, tanto de las 
administraciones públicas como de la ciudadanía o 
de profesionales del mundo de la construcción, obras 
públicas, arquitectura, etc., a través de actividades de 
formación y divulgación del desarrollo del proyecto 
LIFE CERSUDS.

• Generar documentación técnica y precisa para la 
réplica de pavimentos permeables basados en los 
principios del demostrador en otras ciudades. 

Sobreestock en 
el sector 7,33 4,72 0,24

Stock 
disponible para 
el proyecto

5,24 3,65 0,14

millones m2
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COFINDUSTRIA CERAMICA. 
www.confindustriaceramica.it

APICER. 
www.apicer.pt

Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A 
(Facsa). 
www.facsa.com

Planifica Ingenieros y Arquitectos, Coop.V. Planifica. 
www.planifica.org

Instituto de Tecnología Cerámica, ITC-AICE.
www.itc.uji.es

Consorzio Universitario per la gestione del Centro di 
Ricerca e Sperimentazione per l’industria Ceramica - 
Centro Ceramico,CCB. 
www.centroceramico.it

CHM obras e infraestructuras, S.A. 
http://chm.es

Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, CTCV 
www.ctcv.pt

Trencadís de Sempre, S.L. 
www.trencadisdesempre.com

Recogida de información junto a otros actores 
implicados y stakeholders

Una de las primeras acciones fue la creación de un 
Grupo de Trabajo Regional (GTRLC) compuesto por 
diversas administraciones públicas, entidades y 
organismos involucrados en las políticas de gestión 
hídrica, en donde se definieron los intereses, sinergias 
y estrategias adecuadas para el correcto desarrollo 
del proyecto. Los miembros y representantes de 
entidades integrantes del Grupo de Trabajo Regional 
han aportado su experiencia en el campo de la 
normativa, calidad de las aguas, redes de distribución 
y recolección, así como su experiencia acumulada en 
el desarrollo de proyectos LIFE con evidentes puntos 
de contacto con este proyecto.

Los integrantes del Grupo de Trabajo Regional LIFE 
CERSUDS (GTRLC) son:

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori.
www.habitatge.gva.es

Confederación Hidrográfica del Júcar.    
www.chj.es

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
residuales de la Comunidad Valenciana.
www.epsar.gva.es

Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 
www.fvmp.es

Ayuntamiento de Benaguasil. 
www.benaguasil.com

Universitat Politècnica de València. 
www.iiama.upv.es

Ayuntamiento de Benicàssim. 
www.benicassim.es

Diputación de Castellón. 
www.dipcas.es

Ayuntamiento de Castellón.
www.castello.es

ASCER (Asociación Española de Fabricantes de 
Azulejos y Pavimentos Cerámicos). 
www.ascer.es

Segunda reunión del GTRLC 17 de enero de 2017
Castelló, España

Tercera reunión del GTRLC 4 de mayo de 2017. 
València, España
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Definición del Demostrador

Ha sido necesario definir los objetivos hidráulicos, 
medioambientales y sociales que buscábamos como 
consorcio en LIFE CERSUDS, además de verificar la 
viabilidad y adecuación normativa de las soluciones 
que decidimos adoptar.

También ha sido necesario analizar los procesos de 
puesta en obra y de monitorización posterior de los 
resultados y, por supuesto, plasmar en el proyecto de 
ejecución las obras a realizar. 

Definición del sistema permeable cerámico

Por su carácter novedoso y disruptivo, definir cómo 
iba a ser nuestro sistema permeable cerámico, 
plasmar muy bien sus requerimientos y obtener sus 
especificaciones ha sido clave para poder replicarlo 
en otras ciudades de España, Italia, Portugal y 
también en el resto de la UE, de una manera sencilla. 
Además, hemos podido obtener una completa guía 
de las posibilidades formales del pavimento. Estos 
documentos revisten gran importancia puesto que 
en el futuro servirán de base a la hora de redactar 
licitaciones públicas para la urbanización de 
espacios en el entorno de las ciudades, haciéndolas 
más amigables y respetuosas con el medioambiente, 
y protegiendo a la ciudadanía al mitigar los efectos 
negativos de emergencias climáticas.

Desarrollo del Demostrador

En esta fase se ha incluido la fabricación del producto 
cerámico permeable, la ejecución del proyecto, así 
como la instalación de los sistemas de medida. 
El demostrador ha permitido la monitorización 
de los resultados tanto en la fase de realización 
como en su puesta en servicio durante los meses 
posteriores. Además, se ha utilizado como espacio 
de divulgación hacia el personal técnico, miembros 
de las administraciones públicas, ciudadanía y en 
suma, hacia quienes tienen la responsabilidad de la 
toma de decisiones en el espacio urbano.

Imagen virtual del demostrador

Ensayo del producto cerámico permeable

Instalación del producto cerámico permeable
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Replicabilidad

El objetivo de esta acción ha sido demostrar la 
viabilidad de replicación del sistema en otras 
zonas de España, así como en Italia y Portugal. De 
hecho, el sistema se incorporará en el demostrador 
del proyecto Lugo+Biodinámico, en el proyecto de 
remodelación del entorno de la Plaza Anselm Clavé 
de Sabadell y con posibilidad de réplica en Aveiro 
(Portugal) y en Fiorano (Italia), dos países en donde 
destacan sus respectivos clústeres cerámicos y en 
donde se originan problemas climáticos similares al 
espacio español en donde se encuentra instalado el 
sistema LIFE CERSUDS.

Acciones de control y monitorización

Se han medido los impactos producidos como 
consecuencia de la implementación del proyecto y 
su comunicación, su repercusión socioeconómica 
y su influencia en los indicadores propuestos por el 
programa LIFE.

Comunicación y acciones divulgativas de los 
resultados

Se ha desarrollado un plan de comunicación tanto 
a escala interna para los miembros del consorcio, 
como externa, que ha englobado todas las acciones 
dirigidas a transmitir los beneficios de los Sistemas 
urbanos de drenaje sostenible, en particular del 
proyecto LIFE CERSUDS, de forma eficaz, a la 
ciudadanía, agentes decisores y proyectistas. El 
principal canal de comunicación a través del cual 
se ha recogido y transmitido la información es la 
página web del proyecto: www.lifecersuds.eu en 
donde se puede ver, a través de vídeos, documentos, 
comunicados de prensa, material formativo, etc., 
tanto el desarrollo del proyecto como sus resultados. 
Existe un compromiso reflejado en el documento 
AfterLife Communication Plan por el que el sitio web 
se va a mantener vivo para seguir informando de 
todas las actividades y repercusiones del proyecto.   

Gestión del proyecto

Ha aglutinado todas las tareas destinadas a 
asegurar la correcta ejecución del proyecto.

Áreas potenciales de replicabilidad: Portugal, España y Italia. 

Acciones de control y monitorización

CONAMA 2018.
Congreso Nacional del Medio Ambiente
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su reutilización. Además, pueden ofrecer una 
serie de procesos de tratamiento del agua, como 
la biodegradación y la sedimentación, y por tanto 
un aumento de la calidad de las escorrentías. Su 
instalación dentro de áreas urbanas es una opción 
cuando se trata de generar o mantener ecosistemas 
naturales que requieren cierto nivel de humedad.

¿ En qué consiste el demostrador LIFE CERSUDS? 

Hemos construido un Sistema Urbano de Drenaje 
Sostenible desarrollando un pavimento permeable 
cerámico basado en el empleo de baldosas 
cerámicas de bajo valor comercial. El demostrador, 
con una superficie de aproximadamente 3.000m2, se 
ha construido en un entorno urbano consolidado de 
tránsito ligero y peatonal situado en el tramo de la 
calle Sant Vicent del municipio de Benicàssim.

Construir el demostrador en este espacio permite 
una observación, monitorización y evaluación muy 
adecuada para demostrar que este pavimento 
cerámico permeable puede ser una solución idónea 
para el urbanismo y puede ser un referente para 
intervenciones en entornos consolidados vinculadas 
a la creación de Infraestructuras Verdes Urbanas ya 
que desde finales de agosto hasta finales de octubre 
suelen producirse lluvias torrenciales o fenómenos 
de gota fría. 

Por otra parte, la calle seleccionada para el desarrollo 
del demostrador es la arteria que une el municipio con 
la costa, en concreto con la “Torre de Sant Vicent”, 
construida en el siglo XVI y situada en el extremo sur 
del paseo marítimo Bernat Artola.

4. ¿POR QUÉ Y CÓMO HEMOS 
DESARROLLADO EL SISTEMA LIFE 

CERSUDS? 
¿Qué son los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
(SUDS)?

Los SUDS son infraestructuras de drenaje urbano 
que reproducen el ciclo hidrológico natural previo a la 
urbanización. Mejoran la calidad de las escorrentías, 
reduciendo la contaminación y favoreciendo la 
creación y mantenimiento de espacios para el 
desarrollo de la flora y la fauna. Estos sistemas 
proporcionan a las ciudades nuevos medios y 
técnicas para dar un enfoque sostenible a la gestión 
del agua de lluvia en la ciudad, integrando la gestión 
de escorrentías en el paisaje urbano, inspirándose 
en el comportamiento natural del espacio antes de 
ser urbanizado. Los SUDS, sistemas que se están 
aplicando cada vez más en todo el mundo, devuelven 
el agua al terreno, dejando que conviva con la 
ciudadanía y ayude a mejorar el paisaje urbano que 
contemplamos diariamente.

Dentro de los diferentes sistemas SUDS, los 
pavimentos permeables drenantes tienen una 
fácil implantación en el espacio público urbano y 
resultan muy efectivos. Permiten la penetración del 
agua hacia una capa inferior granular donde queda 
almacenada, filtrándose lentamente hacia el sustrato. 
Proporcionan un suelo apto para la circulación rodada 
y peatonal, y pueden estar formados por elementos 
impermeables separados entre sí, de forma que el 
agua se infiltra entre los huecos, o directamente por 
materiales permeables, como gravas estabilizadas, o 
asfalto u hormigón poroso.

Los pavimentos permeables constituyen una de las 
técnicas SUDS más completas, porque permiten 
la retención del agua en la base drenante, e incluso 
su posterior transporte o almacenamiento para Vista aérea Benicàssim

Google Earth



accesibles de acceso a los equipamientos públicos 
a lo largo del trazado. Asimismo, como mejora de 
las condiciones de utilización, hemos reforzado 
el carácter de estancia de la zona situada frente al 
Pabellón Polideportivo Municipal, como punto de 
descanso en el recorrido, desde el centro, hacia la 
playa.

En lo que se refiere al Sistema urbano de Drenaje 
Sostenible (SUDS) hemos pasado de la solución 
anterior, consistente en una superficie sellada con 
recogida de las escorrentías urbanas mediante 
imbornales puntuales conectados a un colector 
de pluviales, a una nueva solución formada por un 
pavimento permeable compuesto por adoquines 
cerámicos de bajo valor comercial dispuestos sobre 
bases drenantes que percolan el agua al terreno, 
conduciendo el exceso de agua a un depósito/canal 
situado bajo el carril bici que permite la recuperación 
de estas aguas para dedicarlas al riego de las zonas 
ajardinadas y que actúa también a modo colector, 
retardando y disminuyendo la aportación a la red 
durante los picos de precipitación.

Proyecto del demostrador LIFE CERSUDS

El proyecto del demostrador ha sido desarrollado por 
el estudio F-VA “Fernandez-Vivancos Architect” con 
la participación del arquitecto Eduardo de Miguel 
(www.fernandez-vivancos.com). El diseño hidráulico 
del sistema ha sido desarrollado por Sara Perales 
Momparler de Green Blue Management (www.
greenbluemanagement.com). 

El demostrador se desarrolla en un tramo de la calle 
Torre de Sant comprendido entre la calle Mosén Elíes 
y la calle Tramontana del municipio de Benicàssim 
y la sección viaria ha mantenido el funcionamiento 
usual, consistente en un carril rodado central de un 
solo sentido, acompañado de un carril bici y dos 
aceras peatonales laterales. 

El proyecto ha abordado también la mejora de las 
condiciones de acceso del espacio público mediante 
la adaptación de dicha sección a una solución de 
plataforma única con pendiente transversal del 2% 
hacia el carril bici, obteniendo una sección de calle 
resuelta a un solo nivel que, sumada a su pendiente 
longitudinal del 1,5%, permite habilitar recorridos 
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La toma de la decisión política:

De cómo y por qué el gobierno municipal de 
Benicàssim decidió apostar por LIFE CERSUDS.

Según las declaraciones de Susana Marqués, 
Alcaldesa de Benicàssim: 

“Tengo el convencimiento de que el futuro de 
nuestras ciudades pasa por ser necesariamente más 
responsables con nuestro entorno. Dijimos “sí” a 
llevar a cabo el proyecto LIFE CERSUDS en nuestro 
municipio porque queríamos que fuera pionero en 
este ámbito. Benicàssim cuenta con un alto potencial 
y desde siempre ha apostado por el emprendimiento 
y la innovación: el hecho de poder acoger este 
proyecto para ubicar el demostrador ha sido para 
nosotros una extraordinaria oportunidad surgida 
de un problema. Y es que nuestro municipio, por su 
ubicación geográfica, sufre en determinadas épocas 
del año episodios de fuertes lluvias. Este proyecto 
ha supuesto un importante ahorro de recursos y una 
visión más sostenible de la gestión del agua, además 
de dar un nuevo uso a material cerámico fuera de 
stock, que de otro modo no se habría utilizado. 

Gracias al apoyo institucional y absoluto compromiso 
técnico municipal, hemos podido llevar a cabo 
esta iniciativa que nos ha dado la oportunidad 
de compartir experiencias y conocimiento con 
entidades académicas y organizaciones de prestigio 
internacional. Desde el inicio nos dimos cuenta, entre 

todos, de que ser la sede de este proyecto europeo 
podía suponer una gran proyección para el municipio, 
como así ha sido.

Quiero destacar que desde el primer momento la 
ejecución de LIFE CERSUDS se diseñó bajo una 
premisa fundamental: la INFORMACIÓN CIUDADANA, 
a fin de implicar a la ciudadanía y conseguir su 
complicidad. Por lo tanto, desde el principio 
informamos a las personas y al colectivo vecinal 
para que percibieran la gran oportunidad que brinda 
a nuestra ciudad el desarrollo de este proyecto. 
Obviamente, y como cualquier tipo de remodelación 
urbana, causa un trastorno en el día a día de la 
ciudad, pero intentamos minimizar las molestias al 
máximo, focalizando esfuerzos en diseñar itinerarios 
alternativos que resolvieran las cuestiones de 
movilidad en el entorno de la obra, a fin de no suscitar 
el rechazo entre la ciudadanía.

En suma, estamos muy orgullosos de Benicàssim y 
de haber formado parte de esta iniciativa que nos ha 
dado la oportunidad de convertir un problema en un 
gran éxito para nuestro municipio”.
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5.RESULTADOS DE 
LIFE CERSUDS

Resultados hidráulicos

Según los datos registrados en el periodo de septiem-
bre de 2018 a agosto de 2019, se estima que 1.060 
m3 (algo más de un millón de litros) han precipitado 
sobre el área del demostrador, en un total de 28 even-
tos de más de 1 mm de lluvia acumulada (con un total 
de 322 mm de lluvia acumulada en el periodo), y que 
el sistema ha gestionado un 86% de dicho volumen.  
Sólo han salido del sistema 149 m3 hacia aguas abajo 
en un total de 5 eventos, de los cuales, más de las 
tres cuartas partes en el episodio torrencial del 18 de 
octubre de 2018. Ese día cayeron en Benicàssim 48,8 
mm, valor igual al percentil 97% del régimen de lluvias 
en la localidad, es decir, sólo superado en promedio el 
3% de los días que llueve. Ese 86% de agua gestiona-
da por el sistema puede reutilizarse o bien regresar al 
ciclo hidrológico vía evapotranspiración o infiltración.

Desde el punto de vista de la mejora de la calidad de 
las aguas filtradas por el sistema, los resultados po-
nen de manifiesto porcentajes de eliminación de só-
lidos en suspensión del orden del 80%, y reducciones 
muy significativas de DBO5, DQO, hidrocarburos, gra-
sas y aceites. Desde el punto de vista microbiológico, 
el agua almacenada en el aljibe se muestra apta para 
ser reutilizada en riego.

Material formativo

Las experiencias acumuladas durante las etapas de 
diseño y ejecución del sistema cerámico y el demos-
trador junto al conocimiento en sistemas urbanos 
de gestión del agua han permitido generar material 
formativo y documentación técnica y precisa para 
la réplica de pavimentos permeables basados en los 
principios del demostrador en otras ciudades. Este 
material se encuentra disponible en cuatro lenguas 
español, inglés, portugués e italiano y puede ser des-
cargado en 
http://www.lifecersuds.eu/es/documentos .

Replicación

En cuanto a la replicación del sistema en otros lu-
gares se está colaborando con el proyecto LIFE Lu-
go+Biodinámico para la inclusión del sistema en el 
demostrador del proyecto. Así mismo, se está redac-
tando el proyecto para la remodelación del entorno de 
la Plaza Anselm Clavé de Sabadell. El proyecto H2020 
GrowGreen que se desarrolla en Valencia también ha 
mostrado su interés por incorporar el pavimento en 
alguna de sus intervenciones. Por otra parte, se sigue 
trabajando en los anteproyectos para que el mismo 
sistema se pueda replicar en Italia y en Portugal. 
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BALANCE DEL SISTEMA HIDRÁULICO – 
GESTIÓN DE LA CANTIDAD
(SEPTIEMBRE 2018 – AGOSTO 2019)

VOLUMEN PRECIPITADO (1)

1063.9 m3 (100%)

SISTEMA CERSUDS
VOLUMEN APROVECHADO  

914.7 m3 (86.0%)

VOLUMEN EXCEDENTE (1) (4)

149.2 m3 (14.0%)

VOLUMEN INFILTRADO/
EVAPOTRANSPIRADO (3)

832.10 m3 (78.2%)

VOLUMEN MÁXIMO 
REUTILIZABLE (2)

82.6 m3 (7.8%)

(1) Componente del balance medida (monitorización)
(2) Según estudio de demanda de riego y capacidad del aljibe
(3) Componente deducida del cierre del balance
(4) Agua filtrada por el sistema



• Premio al producto o material innovador en Future 
Arena de Construmat 2019, Salón Internacional de la 
Construcción.

Además, fue seleccionado en 2018 por InvestEU 
como ejemplo de proyecto financiado por la Unión 
europea.

El sistema LIFE CERSUDS posee una 
capacidad de permeabilidad de entre 8.000 y 

10.000 litros de agua/m2 por hora.

La instalación en el demostrador de unos 
2000m2 de pavimento cerámico permeable, 

ha permitido reducir 12 toneladas de 
emisiones de CO2, respecto a la instalación 

de otros pavimentos permeables.

LIFE CERSUDS, durante su primer año 
de funcionamiento, ha infiltrado al 

subsuelo más de 900.000 litros de agua 
de escorrentía con una altísima calidad. 

El sistema cerámico de Drenaje Urbano 
Sostenible LIFE CERSUDS ha pavimentado 
1.950 m2 en la calle Torre de Sant Vicent del 
municipio de Benicàssim (Castellón-España) 
y también se replicará en otras ciudades en 

España, Italia y Portugal.
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Premios

LIFE CERSUDS ha obtenido varios premios y recono-
cimientos:

• Primer Premio SOM CERÁMICA 2018 al Uso de Pro-
ducto Cerámico de la Diputación de Castellón.

• Mención de honor en el Espacio de innovación de la 
Tektónica 2019, Feria Internacional de Construcción y 
Obras Públicas de Portugal.
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Para más información sobre LIFE CERSUDS
www.lifecersuds.eu
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